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□本报记者 边磊/文 于佳/摄

———记北京市政路桥市政三处职工赵亮

只做良心工程的项目负责人

赵亮脸上总有笑意， 说话的
时候， 微笑； 听人说话的时候，
也微笑。 2006年大学毕业， 他加
入北京市政路桥市政集团三处，
参加工作十年， 先后参与了多个
市政建设项目； 经历了从施工员
到项目副经理岗位的转变和锻
炼， 还获得过市政集团优秀见习
生， 市政集团三处优秀青年荣誉
称号， 是市政集团的优秀青年典
范。 赵亮参加工作的十年， 正是
市政集团三处进入山西市场， 不
断成长壮大的十年， 赵亮一路与
企业共同成长， 在山西打出了北
京市政和品牌。

初入职场速成长
2007年5月 ， 三处中标山西

太原迎泽大街道路改造工程， 工
程全长 4公里多 ， 合同额 1.8亿
元， 而工期仅有120天。 迎泽大
街改造工程是三处首次走出北京
市场， 进入外埠的标志性工程。
干好了， 可能意味着一连串工程
接踵而至； 干砸了， 则可能意味
着山西市场的大门将彻底关闭。

而此时， 赵亮刚刚进入职场
正式接触施工工作： “接触这么
个大活特别兴奋， 但整个人有点
儿懵， 因为我没有施工经验， 学
校学的东西和实际联系的少 。”
赵亮在这项工程中担任全线的电
力施工员职务， 主管西侧路段的
全部电力工作。

“迎泽大街年代长， 市政管
网配套落后， 电力施工在全工程
中和道路施工一样重要。 可全线
加上我只有3个人管电力。 活特
别多， 压力挺大。” 赵亮天天几
乎都是3点钟睡觉 ， 6点多就起
床， 学习多方面施工知识， 并结
合实际多想多问， 一边学一边施
工实践。

“这样记得特别深， 而且工
作起来速度还挺快！” 短短百天，
这条号称 “山西长安街的” 的迎
泽大街工程被市政人顺利搏下，
并比计划提前了20天， 而赵亮也
在这一百天里， 通过 “苦学、 实
干 ”， 迅速的适应了施工工作 ，
实现了整个人心态的转变和个人

的成长。

只做良心工程
2009年， 赵亮在参与双塔东

街改造施工时， 由于在迎泽大街
工程中踏实能干， 被任命为生产
副经理职务。

“刚上班两年， 就提任了，
特别感谢企业对我的信任， 但同
时， 觉得身上的担子重了很多，
压力和责任变大了。 平时的工作
不仅仅是施工， 怎么管理和协调
各方面工作其实比施工还难。”

双塔东街工程一如既往还是
一个时间紧任务重的工程， 工程
长度2.3公里， 但工期则为同年5
月到9月， 仅仅150天。 “还是多
学多问， 虽然提任了， 但很多前
辈和老同事们的经验还是值得我
学很久的。”

在双塔街全力抢工的时候，
一个紧急事件的发生则是让年轻
的赵亮对建筑这个职业的责任心
和职业道德操守有了深刻的认识
和体会。

8月12日早上， 由于地下自
来水管道破裂漏水而导致了路基
受损， 太原市山西省人民医院所
在的双塔东街发生两处路面塌
陷， 导致了口腔疾病门诊楼东侧
坍塌。

“十几个房间的玻璃都没
了 ， 三层以下房间全变形 ， 和
《唐山大地震 》 中的场面相似 ，
眼睁睁的看见楼一下子塌下来两
层。” 赵亮回忆说， “帮着抢险
的时候， 感触特别大， 虽然不是
我们的责任导致的事故， 但是当
时我的心里一直想的就是， 必须
做良心工程， 必须对得起我的职
业和老百姓们， 必须尊重自己的
职业和岗位。” 赵亮说。

日夜抢工五一路
今年， 三处承接了号称太原

今 年 天 字 一 号 工 程 的 五 一 路
工 程 ， 赵亮又再次奔赴工地一
线， 作为现场生产副经理负责二
标段： 坝凌北街—胜利街路段的
施工。

五一路位于太原市中心， 全

长近4公里， 是太原著名的富有
历史的城市主干道。 而赵亮负责
的二标段全长1055.5米， 周围有
医院、 杏花岭中学、 国民师范旧
址、 古城楼城墙等重要建筑。 除
了正常的道路及管线工程外还包
含两个下穿隧道， 一个人行地道
以及一个雨水泵站等结构工程的
施工。 由于工程工期短， 结构相
对较多， 所以本标段的结构工程
特别是下穿隧道工程就成为了制
约五一路能否顺利完工的关键节
点， 而北大街下穿隧道则是整个
工程关键点中的重中之重。 北大
街下穿隧道全长385米， 南北向

沿五一路下穿北大街， 如果此隧
道不能按时完工的话， 不但不能
顺利通车， 现有的东西向交通要
道北大街也将无法通行。

“整个工程工期仅仅3个来
月， 这么短的施工时间， 怎么安
排施工方法和组织非常重要 。”
赵亮对隧道的施工工期进行了合
理的倒排， 在确定了隧道施工的
几个关键节点之后， 整体施工全
都围绕着这几个节点进行总体的
倒排部署， 其中最重要的时间节
点就是隧道的工法桩施工及土方
挖运的时间安排。

由于五一路现况管线错综复

杂， 其中东侧现况高压线直接影
响工法桩的施工， 其它的现况专
业管线基本都在新建的隧道内，
要想进行隧道的土方开挖必须先
打桩， 而要想先打桩必须要将现
状的高压线全部入地。 按照传统
方法 ， 专业管线必须是建新废
旧， 可是按五一路的工期安排时
间上完全来不及。 赵亮最终决定
打破常规施工顺序， 先将隧道内
的涉及现况专业管线改移出去，
在电力管线施工的同时进行雨污
水管线的施工， 在电力入地后进
行工法桩的施工同时进行其他专
业管线的新建工作， 见缝插针，
与时间赛跑。

“4月15日第一颗工法桩施
工， 5月13日工法桩施工完毕， 5
月24日下穿隧道内土方工程全部
完成， 6月4日下穿隧道最后一仓
结构浇筑完成； 同时北沙河下穿
于5月20日结构浇筑完成 ； K2+
532人行地道5月7日主体结构浇
筑完成， 制约五一路二标段通车
的所有关键节点全部按时完工。
这速度 ， 还可以 ， 时间也没浪
费。” 赵亮说。

全长1055.5米， 合同额约1.55亿
的二标段工程， 别人都想不到， 其
实是赵亮带着仅仅其他4个管理
人员一起完成的， 如此复杂的结
构施工、 如此大量的施工内容，
赵亮和他的小团队堪称完成了一
个奇迹。

“我们五个人完全打破了岗
位的界线， 根据工程安排， 不分
职级、 不分岗位， 什么都干， 哪
里有需要就往哪里冲。” 每周5+
2、 每日白+黑， 甚至每天近20小
时驻扎现场， 就是赵亮他们最近
3个月的工作常态， 困了在车里
眯一会， 饿了渴了都在工地边上
解决。

由于这一个月休息太少， 身
体早就扛不住了， 后边几天， 他
每天都在工地边上的小诊所挂着
吊瓶 ， 透着窗户还盯着现场 ：
“我们二标是3月15日进场的， 6
月20日已经基本完成了施工任
务， 付出有了回报， 大伙儿特欣
慰、 特高兴！”

职工故事
线索征集邮箱： ldwbyw@126.com

行进京华大地 讲述精彩故事

“铜钥匙” 是地铁运一分公
司给予连续三年获得 “璀璨之
星” 称号， 并且是对业绩、 出勤
率、 平日表现优秀员工的一个荣
誉。 不久前， 地铁亦庄线万源街
站区荣京东街站值班站长蔡杰，
荣获了这把 “铜钥匙”。

“踏实、 仔细” 是领导和同
事对蔡杰工作态度的概括， 虽然
要求简单， 但是坚持做到也并不
容易。 设备设施、 车容车貌、 员
工值岗形象……巡视车站是值班
站长每天都要完成的工作内容，
这个过程既要靠腿又要靠眼。

整个车站蔡杰巡视一圈需要
20分钟， 每隔两个小时她就要巡

视一次。 而遇到下雨这样的特殊
天气 ， 巡视的频次还会增加 。
“赶上特殊天气， 值班站长要按
照作业流程， 和员工一起摆放防
滑垫、 防滑牌， 并且用广播提示
乘客注意安全， 还要在巡视时观
察是不是有漏雨点。” 蔡杰介绍。

蔡杰说， 细心的工作态度是
一个合格值班站长必要的素质。
而这样的态度也让蔡杰不仅出色
的完成各项任务， 还帮助乘客解
决困难。 一次， 蔡杰正在巡视车
站。 这时， 一个神情着急的乘客
似乎在找着什么。 “您是不是需
要帮忙？” 细心的蔡杰走上前去。

经过沟通， 蔡杰了解到这位

乘客因为粗心， 将一个箱子遗忘
在车站。 “别着急， 我们来帮您
找。” 边安慰乘客蔡杰边联系站
内民警， 并向保洁人员打听。 20
分钟后 ， 乘客遗失的箱子被找
到。 “你可帮我大忙啦。” 乘客
向蔡杰表示感谢， “这都是我们
应该做的。”

最近， 万源街站区正在为申
请星级站区做准备。 这项工作的
准备过程， 蔡杰也需要参与完成
不少内容。 除去完成日常的巡视
工作内容， 她还要准备和梳理包
括车站卫生、 值岗规范、 台账等
各种资料。 “虽然需要整理的资
料数量不少， 但是要细心才能确

保工作的质量。” 蔡杰说。
如今， 蔡杰已经在值班站长

这个岗位上坚守6年多， 但是她
说自己还是会始终保持着踏实、
细心的工作态度。

细细心心巡巡视视帮帮乘乘客客解解困困
———记地铁亦庄线万源街站区荣京东街站值班站长蔡杰

□本报记者 盛丽/文 通讯员 戴明萱/摄


